CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI JESOLO

P.U.A. "Ex Cattel - Capannine" - Ambito 2 - Ex Capannine
RICHIESTA DI P.di C. CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 bis DEL T.U. 380/2001 CON APPLICAZIONE DELLA L.R. 32/2013 Piano Casa

Foglio 66 Mappali 94-442-443-444-438-317

PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
(ai sensi del D.Lgs 152/2006)

COMMITTENTE: JACK FORTE Srl
via G. Galilei n.4/A
39100 BOLZANO (BZ)
P.IVA 02518430216

ELABORATI PROGETTUALI - CANTIERIZZAZIONE E COSTI
CRONOPROGRAMMA

CODICE ELABORATO

1362	0	D	F	002	00	D	0
CODICE COMMESSA	OPERA	FASE	TEMATICA	PROGRESSIVO	SUB	TIPO	REV.

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					
0	EMISSIONE	Novembre 2024	RGD	RGD	VG

PROGETTISTA: arch. Valter Granzotto
arch. Roberto Giacomo Davanzo

PROTECO engineering
www.protecoeng.com
PROTECO engineering s.r.l.
San Donà di Piave (VE) - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589 fax +39 0421 54532
mail: protecoeng@protecoeng.com mail PEC: protecoengineeringsrl@legalmail.it P.I. 03952490278

SCALA:
FILE:
CTB: CTB PROTECO_200 r1

Il presente elaborato è di proprietà di PROTECO engineering s.r.l. e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta


descrizione fase
durata
mese 1
mese 2
mese 3
mese 4
mese 5
mese 6
mese 7
mese 8
mese 9
mese 10
mese 11
mese 12
mese 13
mese 14
S1
S2
S3
S4
FASE A - realizzazione opere edilizie
preparazione cantiere e completamento demolizioni
scavi, rinterri e conferimenti a discarica
fondazioni
opere in c.a. in elevazione
strutture prefabbricate in elevazione e solai
murature e intonaci
massetti
impermeabilizzazioni e coibentazioni
opere in cartongesso e controsoffitti
impianti elettrici e speciali
impianti termomeccanici e idrici
pavimenti e rivestimenti
serramenti esterni
serramenti interni
opere da fabbro e rivestimenti
lattonerie, pluviali e canalizzazioni acque meteoriche
tettoia inclinata
tetto verde
opere accessorie
fognature meteoriche e nere edificio
pavimentazioni stradali e cordoli
segnaletica stradale
rete fognaria
rete illuminazione esterna
aree verdi e arredi esterni


descrizione fase
durata
mese 1
mese 2
mese 3
mese 4
mese 5
mese 6
S1
S2
S3
S4
FASE B - realizzazione opere di compensazione infrastrutturale
(rotatoria via Roma Dx - via Mameli - via La Bassa)
Fase B.1
preparazione cantiere e segnaletica provvisoria
risoluzione interferenze reti
viabilità provvisoria e deviazioni
demolizioni e scavi
massicciate e sottofondi
reti acque meteoriche
cordoli
illuminazione stradale
pavimentazioni stradali (strati di base e finitura)
Fase B.2
modifiche viabilità e segnaletica provvisoria
risoluzione interferenze reti
demolizioni e scavi
massicciate e sottofondi
reti acque meteoriche
cordoli
illuminazione stradale
pavimentazioni stradali (strati di base e finitura)
Fase B.3
modifiche cantiere e segnaletica provvisoria
risoluzione interferenze reti
viabilità provvisoria e deviazioni
demolizioni e scavi
massicciate e sottofondi
reti acque meteoriche
cordoli
illuminazione stradale
pavimentazioni stradali (strati di base e finitura)
segnaletica stradale (verticale e orizzontale)
opere di arredo e verde