



Fra Allevatori Romagnoli

Società a responsabilità limitata - R.E.A. FO/Cesena n° 136167
M 322426 - Reg. Pref. Coop FO Sezione Agricola n° 160
Reg. Imp. FO/Cesena n° 5038 - Codice Fiscale 00143540409
SEDE SOCIALE E AMMINISTRAZIONE - 47030 GATTEO (FO)
Via L. Pirandello, 5/7 - Tel. 0541/819711 - Fax 0541/818564
e-mail: info@cafar.com

Al SUAP del Comune di TORRE DI MOSTO

suap.ve@certpec.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari:

Città metropolitana di Venezia

Area tutela ambientale

ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Comune di Torre di mosto

protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it

A.R.P.A.V. Provinciale di Venezia

dapve@pec.arpav.it

Oggetto: Comunicazione ritardo adempimento prescrizione n.ro 10, paragrafo "a) PRESCRIZIONI GENERALI" della vigente AIA, Determinazione n.ro 93/2026.

In riferimento a quanto in oggetto, quale "Inserimento portoni a rapida apertura e chiusura dell'area di sosta", il Gestore informa che, a seguito di un inconveniente tecnico emerso durante le attività di montaggio svolte dalla ditta installatrice a carico dei motori dei portoni, il completamento delle operazioni di montaggio è posticipato alla prossima settimana con termine al 30/08/2026.

A riscontro di quanto segnalato, si trasmette in allegato la comunicazione fornita dall'impresa incaricata dell'installazione. Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti necessari.

Torre di Mosto, 17/08/2026

Il Legale Rappresentante
Umberto Re
(Documento firmato digitalmente)

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 5536/2026 del 19-08-2026
Allegato 2 - Class. 12.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

problematiche porte malocco vittorio spa

1 messaggio

federicotesti@isolvem.it <federicotesti@isolvem.it>

17 agosto 2026 alle ore 17:09

A: "Costa, Emanuele" <e.costa@martinigruppo.com>, Giulia Scarpellini <g.scarpellini@martinigruppo.com>,

Cc: ufficiotecnico@isolvem.it

Salve a tutti

Per tenervi aggiornato sullo stato di montaggio de portoni di cui in oggetto.

Dopo il problema riscontrato durante le fasi di montaggio del primo portone avvenuto in data 06/08/2026, sono ad informarVi che stanno arrivando i motori consoni ai portoni ordinati, in quanto i motori assemblati dal produttore erano di un modello sbagliato.

Causa questa problematica, non abbiamo potuto completare i lavori entra la data richiesta del 17/08/26.

Pertanto tali ricambi ho avuto notizia che partiranno lunedì 24/08 per arrivare da noi in sede entro il 25/08/2026, quindi se possibile noi riprenderemo i lavori entro la giornata del 27/08 per completare il tutto entro il 30/08/2026.

Scusate ancora

Saluti

federico

Cordiali saluti

Federico Testi



Isol.Vem s.r.l.

Uff. 0547/1672654

Cell. 334/5613515

Via Rio San Mauro, 1381

47522 – Cesena (FC)

www.isolvem.it



image001.png
6K

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 55936/2026 del 19-08-2026
Allegato 2 - Class. 12.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente