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PUNTO 3) Si chiede di aggiornare il quadro economico presente a pagina 65 con i 

costi di tutte le attività oggetto di autorizzazione distinguendo i costi di gestione per 

tutti gli anni di esercizio, ivi inclusi i costi di allontanamento dei rifiuti, i costi del 

rimodellamento morfologico e ripristino del sito, nonché i costi di smaltimento delle 

acque come rifiuto. Si chiede inoltre di indicare i costi di progettazione e dello studio 

d’impatto ambientale. 
 
Il progetto di recupero delle ceneri di pirite presenti nel sito di Mira stima come cronoprogramma degli 

interventi circa 12 anni, considerando un intervento che interesserà un’area di circa 8 ettari per un 

volume di materiali da gestire nell’ordine di circa 460.000mc pari a circa 810.000 tonnellate di 

materiale. 

Con queste quantità una previsione dei costi da sostenere per l’effettuazione degli interventi necessari 

alla commercializzazione del materiale è puramente indicativo e strettamente connesso con la 

potenzialità di recupero e di commercializzazione annua del materiale. 

Alla luce di quanto sopra, si riporta un quadro economico di massima dove sono state stimate le voci di 

spesa che si andranno a sostenere annualmente, nell’ipotesi di movimentare le quantità di ceneri di 

pirite previste nel progetto. Questi costi, essendo legati alle effettive quantità di ceneri di pirite  

recuperate e commercializzate saranno poi confermate dal mercato di accettazione. 

In fase operativa, starà nella capacità imprenditoriale di VRM gestire in maniera appropriata i costi e i 

ricavi relativi all’attività di recupero per renderla sostenibile.  

 
 

GESTIONE DEPOSITO - COSTO INIZIALE + COSTO COLTIVAZIONE (1^AN NO) 
FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTO + SIA 18.000 € 18.000 

ATTIVITA' PRELIMINARI 

ACCANTIERAMENTI 12.000 

€ 52.250 
OPERE A VERDE, SFALCI, … 26.000 

RECINZIONE CANTIERE 4.250 

ALLACCI PUBBLICHE UTENZE 10.000 

TRATTAMENTO CENERI 

REALIZZAZIONE PIAZZOLA 135.000 

€ 397.000 

ATTREZZATURE  150.000 

LAVORAZIONE 50.000 

PERSONALE 60.000 

CARATTERIZZAZIONI 2.000 

SMALTIMENTI 
TERRENO NON CONFORME 35.000 

€ 50.000 
CENERI DI PIRITE NON CONFORMI 15.000 

RIPRISTINO 
MORFOLOGICO SITO TERRENO DI RIPORTO 70.000 € 70.000 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE 

NOLEGGIO IMPIANTO 70.000 

€ 130.000 TRATTAMENTO ACQUE 30.000 

REALIZZAZIONE PLATEA 30.000 
PIANO DI CONTROLLO ANALISI AMBIENTALI 4.000 € 4.000 

COSTI PER LA SICUREZZA 
 € 10.000 

TOTALE LAVORI € 727.250 
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GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (2^ -3^ ANNO) 

TRATTAMENTO CENERI 
LAVORAZIONE 50.000 

€ 114.000 PERSONALE 60.000 

CARATTERIZZAZIONE CENERI  4.000 

SMALTIMENTI 
TERRENO NON CONFORME  35.000 

€ 54.000 
CENERI DI PIRITE NON CONFORMI  19.000 

RIPRISTINO 
MORFOLOGICO SITO TERRENO DI RIPORTO  40.000 € 40.000 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE 

NOLEGGIO IMPIANTO 70.000 
€ 100.000 

TRATTAMENTO ACQUE 30.000 
PIANO DI CONTROLLO ANALISI AMBIENTALI 4.000 € 4.000 

COSTI PER LA SICUREZZA   € 10.000 
TOTALE LAVORI € 322.000 

GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE  ANNUI (4^-5^-6^ ANNO ) 

TRATTAMENTO CENERI 
LAVORAZIONE 75.000 

€ 141.000 PERSONALE 60.000 
CARATTERIZZAZIONE CENERI  6.000 

SMALTIMENTI 
TERRENO NON CONFORME  35.000 

€ 64.000 
CENERI DI PIRITE NON CONFORMI  29.000 

RIPRISTINO 
MORFOLOGICO SITO TERRENO DI RIPORTO  50.000 € 50.000 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE 

NOLEGGIO IMPIANTO  50.000 
€ 70.000 

TRATTAMENTO ACQUE 20.000 
PIANO DI CONTROLLO ANALISI AMBIENTALI 4.000 € 4.000 
COSTI PER LA SICUREZZA   € 10.000 

TOTALE LAVORI € 335.000 
GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (7^-8^-9^ ANNO)  

TRATTAMENTO CENERI 
LAVORAZIONE 110.000 

€ 179.000 PERSONALE 60.000 
CARATTERIZZAZIONE CENERI  9.000 

SMALTIMENTI 
TERRENO NON CONFORME  35.000 

€ 78.000 
CENERI DI PIRITE NON CONFORMI  43.000 

RIPRISTINO 
MORFOLOGICO SITO TERRENO DI RIPORTO  75.000 € 75.000 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE 

NOLEGGIO IMPIANTO  50.000 
€ 70.000 

TRATTAMENTO ACQUE 20.000 
PIANO DI CONTROLLO ANALISI AMBIENTALI 4.000 € 4.000 
COSTI PER LA SICUREZZA   € 10.000 

TOTALE LAVORI € 412.000 
GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (10^-11^-12^ANN O) 

TRATTAMENTO CENERI 
LAVORAZIONE 110.000 

€ 179.000 PERSONALE 60.000 

CARATTERIZZAZIONE CENERI  9.000 

SMALTIMENTI 
TERRENO NON CONFORME  35.000 

€ 78.000 
CENERI DI PIRITE NON CONFORMI  43.000 

RIPRISTINO 
MORFOLOGICO SITO TERRENO DI RIPORTO  68.000 € 68.000 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE 

NOLEGGIO IMPIANTO  40.000 
€ 50.000 

TRATTAMENTO ACQUE 10.000 
PIANO DI CONTROLLO ANALISI AMBIENTALI 4.000 € 4.000 

COSTI PER LA SICUREZZA   € 10.000 
TOTALE LAVORI € 385.000 

  


