MODALITA' E FREQUENZA DI MOVIMENTI DI TRASPORTO DI MATERIALI

DAE PERIL SITO NELLE FASI DI CANTIERE
- CANTIERE F.LLI LANDO NOALE — VENEZIA -

Valutazione di stima basata sulle fasi del cronoprogramma dei lavori sotto espresso:

fase 1. Bonifica copertura amianto:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 05 (a discarica autorizzata)
trasporto materiali per il sito: nr. 03 (impianti ed attrezzature)
fase 2. Allestimento di cantiere (recinzioni, rilievi, scollegamenti impianti, ecc..)
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 02
trasporto materiali per il sito: nr. 06
fase 3. Campagna di frantumazione:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 02
trasporto materiali per il sito: nr. 02
fase 4. Demolizione strutture esistenti fuori ed entro terra:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 30
trasporto materiali per il sito: nr. 10
fase 5. Reinterri aree sotto piano di campagna:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 450
fase 6. Scavi di sbancamento e fondazione:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 0
fase 7. Getto plinti e fondazioni strutture:
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 120
fase 8. Sottofondi, riporti e compattazioni:

modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 550
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fase 9.

Sottoservizi, tubazioni ed impianti aree esterne piazzali

modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 250

fase 10 Montaggio strutture prefabbricate, isolamenti copertura e shed
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 100

fase 11. Strutture in opera: pilastri, murature
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 12. Strutture in opera: solai
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 5

fase 13. Impianto elettrico
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 2
trasporto materiali per il sito: nr. 15

fase 14. Impianto idro-termo-sanitario
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 15

fase 15. Impianti speciali per lavorazioni
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 16. Getto di pavimento industriale interno
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 415

fase 17. Dipintura interna dei locali
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 18. Alleggeriti e massetti interni

modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 180
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fase 19. Pavimentazioni e rivestimenti interni

modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 2
trasporto materiali per il sito: nr. 15

fase 20. Serramenti verticali e facciate
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 20

fase 21. Cartongessi e controsoffitti
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 2
trasporto materiali per il sito: nr. 5

fase 22. Locali lavorazioni e celle frigo
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 4

fase 23. Chiusure verticali porte, portoni ecc...
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 24. Strutture in carpenteria metallica
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 30

fase 25. Sistemazione esterne: cordonate, marciapiedi, parcheggi, getti/asfalti
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 250

fase 26. Opere di finitura e complementari
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 0
trasporto materiali per il sito: nr. 10

fase 27. Smobilizzo del cantiere
modalita: trasporto su gomma
trasporto materiali dal sito: nr. 10
trasporto materiali per il sito: nr. 0
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