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LAVORI ANNO 2016 ANNO 2017

FASE 1 BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO

FASE 2

FASE 3 CAMPAGNA DI FRANTUMAZIONE

FASE 4

FASE 5 REINTERRI AREE SOTTO PIANO CAMPAGNA

FASE 6 SCAVI DI SBANCAMENTO E FONDAZIONE

FASE 7 GETTO PLINTI E FONDAZIONI STRUTTURE

FASE 8 SOTTOFONDI, RIPORTI E COMPATTAZIONI

FASE 9

FASE 10

FASE 11 STRUTTURE IN OPERA: PILASTRI, MURATURE

FASE 12 STRUTTURE IN OPERA: SOLAI

FASE 13 IMPIANTO ELETTRICO

FASE 14 IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

FASE 15 IMPIANTI SPECIALI PER LAVORAZIONI

FASE 16 GETTO PAVIMENTO INDUSTRIALE INTERNO

FASE 17 DIPINTURE INTERNE LOCALI

FASE 18 ALLEGGERITI E MASSETTI INTERNI

FASE 19 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI

FASE 20 SERRAMENTI VERTICALI E FACCIATE

FASE 21 CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI

FASE 22 LOCALI DI LAVORAZIONE E CELLE FRIGO

FASE 23 CHIUSURE VERTICALI PORTE, PORTONI ECC..

FASE 24 STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

FASE 25

FASE 26 ALTRE OPERE DI FINITURA-COMPLEMENTARI

FASE 27 SMOBILIZZO CANTIERE

IMPRESA EDILE

IMPRESA IMPIANTISTI ELETTRICI

IMPRESA IMPIANTISTI IDRAULICI

IMPRESA PREFABBRICATORI

IMPRESA CARPENTIERE

IMPRESA SERRAMENTISTA – POSATORI

IMPRESA PAVIMENTISTA

IMPRESA CARTONGESSISTA E PITTORE

IMPRESA IMPIANTI SPECIALI ATTIVITA'

IMPRESA BONIFICA AMIANTO

FERMO CANTIERE - FESTIVITA'
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE, RILIEVI 
SOTTOSERVIZI, SCOLLEGAMENTO IMP.

DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI FUORI 
ED ENTRO TERRA

SOTTOSERVIZI, TUBAZIONI ED IMPIANTI AREE 
ESTERNE E PIAZZALI

MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE, 
ISOLAMENTI COPERTURA E SHED

SISTEMAZIONI AREE ESTERNE: CORDONATE, 
MARCIAPIADI, PARCHEGGI, GETTI ED ASFALTI


